

ACTA DE REUNIÓN DE IDEACIÓN

Proyecto: InventaMX — Sistema de Inventario y POS para Microcomercio Mexicano

ID del Proyecto	PORTFOLIO-2026-001	Tipo	Ideación y Validación de Hipótesis
Fecha	2026-02-02	Hora	10:30 – 11:15 hrs
Lugar	Abarrotes "Doña Lucha", Calle Reforma 123, CDMX	Duración	45 minutos

1. Lista de Asistentes

Nombre	Rol	Organización	Asistencia
Elena Martínez	Sponsor / Dueña	Abarrotes "Doña Lucha"	Presente
Carlos Saúl Arenas Maciel	Dev Fullstack / PO	Proyecto de Portafolio	Presente

Quórum: 2/2 (100%)

Nota: Reunión presencial en el establecimiento del Sponsor para observar operaciones reales y validar hipótesis in situ.

2. Orden del Día

1. Presentación del Problem Statement validado (5 min)
2. Revisión del Idea Canvas y propuesta de valor (15 min)
3. Validación de hipótesis con observación en operación real (15 min)
4. Decisiones y próximos pasos (10 min)

3. Resumen Ejecutivo de Discusión

3.1. Validación del Problem Statement

La Sra. Martínez **confirmó** que el diagnóstico refleja su realidad operativa:

- "Sí, pierdo como 45 minutos todos los días cuadrando la libreta con el dinero"
- "A veces se me acaba el producto y no me doy cuenta hasta que el cliente me lo pide"
- "No sé si me roban o si es error mío, pero sí pierdo dinero que no puedo explicar"

3.2. Revisión del Idea Canvas

- **Propuesta de Valor:** La Sra. Martínez validó la frase *"Tu libreta de siempre, pero en tu celular"* como **empática y comprensible**.
- **Preocupación:** *"¿Y si se me acaba el internet en medio del día?"* → Se explicó el modo **offline-first** como prioridad P0.
- **Precio:** Indicó que **\$99 MXN/mes sería aceptable** si el sistema le ahorra tiempo y reduce pérdidas, pero requiere verlo funcionando primero.

3.3. Observación en Operación Real

Durante la reunión se observó:

- Venta promedio tomó **22 segundos** (cliente esperando mientras la Sra. Martínez buscaba precio en libreta).
- Empleado cometió error de **\$8 MXN** en cambio por cálculo mental rápido.
- Stock de producto clave ("Coca-Cola 600ml") estaba agotado sin conocimiento de la dueña.

4. Decisiones Tomadas

#	Decisión	Acuerdo
D1	Aprobar el Problem Statement v1.0 como diagnóstico válido	Unánime
D2	Aprobar el Idea Canvas v1.0 como hipótesis de valor a desarrollar	Unánime
D3	Avanzar a la elaboración del Project Charter (próximo entregable)	Unánime
D4	Realizar prueba piloto en "Abarrotes Doña Lucha" al terminar MVP	Aceptado

5. Action Items (Tareas Pendientes)

Tarea	Responsable	Límite	Estado
Elaborar Project Charter (presupuesto/timeline)	Carlos Saúl Arenas	2026-02-12	Pendiente
Proporcionar acceso a libreta de ventas (30 días)	Elena Martínez	2026-02-10	Pendiente
Programar visita de seguimiento	Carlos Saúl Arenas	2026-02-11	Pendiente

6. Próximos Pasos (Fase 0)

Entregable	Responsable	Límite	Estado	Dependencia
04_Project_Charter.pdf	Carlos Arenas	Feb 15	Pendiente	03_Acta_Reunion_Ideacion aprobada
Reunión de Aprobación del Charter	Elena Martínez	Feb 17	Pendiente	Charter finalizado
05_Matriz_RACI.pdf	Carlos Arenas	Feb 16	Pendiente	Charter aprobado
06_Acta_Aprobacion_GoNoGo.pdf	Comité Directivo	Feb 20	Pendiente	Charter + RACI aprobados

7. Anexos

☐ 01_Problem_Statement.pdf (versión revisada)

☐ 02_Idea_Canvas.pdf (versión aprobada)

Nota: En un proyecto real, se incluirían fotografías de la operación observada durante la reunión. Para este portafolio simulado, se omiten por no ser aplicables a un escenario hipotético.